                                                                                                                  Приложение № 3
к соглашению
от «25» января 2022 г.


ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября 20 22 г.

1. Наименование Проекта:   « Приведение в надлежащее состояние территории кладбища в с.Сарапулка»
2. Место реализации Проекта:   с.Сарапулка
Муниципальное образование   Сарапульский сельсовет Мошковского района
Населенный пункт  с.Сарапулка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли
	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного  имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1 777 248,0
	1 777 248,0

	2
	Финансовое обеспечение, всего: 
	1 747 248,0
	1 747 248,0

	2.1
	средства Субсидии
	1 344 036,93
	1 344 036,93

	2.2
	средства бюджета поселения
	   268 807 38
	   268 807 38

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	   134 403,69
	   134 403,69

	2.3.1
	денежные средства граждан
	   134 403,69
	   134 403,69

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	

	3
	добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	     30 000,0
	     30 000,0

	3.1
	вклад жителей поселения
	    30 000,0
	    30 000,0

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: Одно
5. Описание добровольного  имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
_____Уборка и вывоз мусора ____________________________________
__________________________________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
__________________объект завершен полностью__________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта –  02 августа 2022 г.
ввода объекта в эксплуатацию –    14 сентября 2022 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты.

Глава Сарапульского сельсовета Мошковского района
               (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Ишутин В.А__________________
  Ф.И.О.                                                 подпись

Руководитель инициативной группы
Болгова М.В.________________
Ф.И.О.                                                  подпись

Дата

14.10.2022г
<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.


