

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта:

Приведение в надлежащее состояние памятника Воинам Великой Отечественной Войны и территории памятника в с. Сарапулка

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Сарапульский сельсовет Мошковского района Новосибирской области</u>	
Населенный пункт: <u>с. Сарапулка Мошковского района Новосибирской области</u>	
Месторасположение объекта (указать адрес):	<u>Новосибирская область, Мошковский район, село Сарапулка, улица Зеленая</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1142571,54
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	228514,31
Собственные средства жителей поселения	114257,15
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1485343,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	30997,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	30997,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1119494,61
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	223898,93
Собственные средства жителей поселения	111949,46
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1455343,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	30997,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	30997,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 26.08.2021

Завершение реализации проекта 23.05.2022

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава Сарапульского сельсовета В.А. Ишутин/
 Руководитель инициативной группы Ю.Л. Холомьева /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____ _____ Подпись _____ (_____)